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WELKOM

Wat wij doen
• Zonnecollectief
    - op particuliere daken

• Zon op Dak projecten
    - coöperatief

    - SCE

• Grootschalige projecten
    - zonneparken

    - windparken

• WE gaan OM
   - om | nieuwe energie                                                                                                                
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Zonnegaard Lievaart – NU

Behoud haag: visueel geen verandering omgeving. Enthousiaste eigenaar omwonenden en 
gemeente. 10 hectare tussen Rijn en Spoorweg



Zonnegaard Lievaart –straks

Uitgangspunt: Méér biodiversiteit dan in boomgaard.



Voorstellen 

BHM en WE ontwikkelen samen op basis gelijkwaardigheid Zonnegaard Lievaart. Er komt 
een losse project BV.  Beide zeggenschap - beide risico - beide baten



Zeggenschap 

Leden

Project BV

Zeggenschap 50%

Rendement 

Kapitaal

Lid Lid Lid Lid Lid Lid 

Zeggenschap 50%

Rendement 

Kapitaal

Zeggenschap 50%

Rendement 

Kapitaal



Zonnegaard Lievaart - tijdslijn

2021 2022 2023 2024 2025

Afwegingskader Netaansluiting 
/ Start bouw 

Plannen maken  
WE – BHM -  OMW 

Doorloop 
vergunning

12 juni
Info financiële 

participatie 

Financial close

Financiële participatie 
ontwikkelfase  

Financiële participatie 
exploitatiefase

Lang lopend project, al veel gedaan, nu in ontwikkelfase. Duurt afhankelijk van omstandigheden 
tot 2024 of wel 2025.  Financiering gaat o er deze fase. Later pas geld ophalen voor de aanleg.



Rendement

Kosten

Businesscase operatie (indicatief)
Inkomsten

Subsidie (jaar 1-16)
7€ct/kWh

~ €770.000/jaar

Stroom (jaar 17-30)
3,7-9 ct/kWh

~ €?/jaar

Investeringskosten
~€7,5 miljoen

Laag Risico/Rendement

Ontwikkelkosten
~€650.000

Hoog Risico/Rendement Operationele kosten
~€260.000/jaar

Onderhoud, huur

Projectrendement (20-30 jaar)
1,8 – 3,2%

Afhankelijk van 
situatie over 2 jaar

Financieringskosten
~€480.000/jaar
Rente, aflossing

Meerdere variabelen in BC, Subsidie, Bouwkosten, stroomprijs, en rentestand zijn moeilijk 
te voorspelen, we ontwikkelen nu met variabelen die over 2 jaar anders kunnen zijn. 



Extra: Gevoeligheid businesscase
Variabelen A B C D E F

Stroomprijs 1-10 jaar €80/MWh €63/MWh €80/MWh €90/MWh €90/MWh €120/MWh

Stroomprijs 11-30 jaar €56/MWh €37/MWh €56/MWh €56/MWh €56/MWh €56/MWh

Bouwkosten Huidig Huidig -20% Huidig -20% Huidig

Project Rendement 20 jaar 1,9% 0,8% 3,3% 2,3% 3,9% 6,5%

Project Rendement 30 jaar 3,3% 1,0% 4,5% 4,1% 5,1% 5,7%

Conclusie: OP DIT MOMENT is de BC  VOOR EXPLOITATIE mager.  
• Genoeg om een project te realiseren, 
• Te onzeker om een aantrekkelijke particuliere financiële investering  te zijn. 

Investeren in ontwikkeling is een investering met een groen hart. 

Enkele denkbare scenario’s met de genoemde variabelen



Ontwikkelkosten WE
kostenpost omschrijving kosten

Omgevingsvergunning 
kosten indienen vergunning: landschapsplan, 
onderzoeken, participatie €    47.000,00 

Leges €  140.000,00 

juridische ondersteuning
opmaken contracten, inschakelen advies en 
juristen €    10.000,00 

Stedin tracé studie €    35.000,00 
aanbetaling netaansluiting 
(25% x 1,83MEur) €  375.000,00 

projecttotaal €  607.000,00 

Projectkosten  WE 50% van het projecttotaal €  303.500,00 
projectmanagement 40 wk, 16 uur , 70 e/uur €    44.800,00 

totaal Woerden Energie €  348.300,00 

Bijdrage WE aan ontwikkelkosten kan vanuit fonds provincie of vanuit bewoners. Veel kosten 
worden pas later gemaakt. We mikken nu op ca 200.000 later evt fonds of nog een ronde



Risico’s 

Risicoprofiel: zeer offensief

Belangrijkste risico’s
• Woerden Energie kan niet genoeg geld voor investeringskosten 

ophalen, project wordt wel gerealiseerd met andere 
financiering

• Vergunning wordt niet afgegeven door gemeente Woerden

• Wegens netcongestie kan het zonneveld niet worden aangesloten

• Project is niet rendabel en wordt niet gerealiseerd

Risico’s zijn risico’s voor ontwikkelfase. Eerste risico is niet groot, wel aanwezig. Andere zijn erg 
goed ondervangen. 



Kansen  

Mee financieren – rendement
• Inleg tussen €1.000 en €10.000
• 7,5 % rente per 12 maanden
• 1% administratiekosten eenmalig 

Bijdragen aan een uniek project
• 1e grootschalige PV park in Woerden 
• 30 jaar Schone Stroom van Woerdense bodem 
•  Voor en door Woerden. 



Actie

Aanmelden kan tot 15 juni via website Woerden Energie



EINDE


